



Statens vegvesen

5.b Hastighetstilpasningsprosjektet (NORDHAST)

Prosjektbeskrivelse

- **Fase 1: Oppstart** (innhold, framdrift og organisering)
- **Fase 2: Litteratursøk og idé-bank**
- **Fase 3: Faglig utvikling** (gruppere og evaluere tiltak)
- **Fase 4: Implemetering** (hvordan kan dette brukes i vegnormalarbeidet i hvert enkelt land)



Status

- Prosjektbeskrivelse foreligger
- 2 møter i april og juni 2006
- Oversikt over lister med relevant litteratur er laget fra Danmark og Norge
- Videre jobb er stoppet opp.....

